

SEGUNDO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA, QUE ENTRE SI FAZEM O BANCO DA AMAZÔNIA S/A E A EMPRESA FBM GESTÃO E PROCESSOS LTDA.

O BANCO DA AMAZÔNIA S/A, sociedade de economia mista, vinculado ao Governo Federal, com sede em Belém (PA), situado na Avenida Presidente Vargas, nº 800, inscrito no CNPJ/MF sob o número 04.902.979/0001-44, inscrição estadual número 15.073.793-9, representado neste ato pela sua Gerente de Contratações e Gestão Administrativa de Contratos – GECOG, Sra. **BRUNA ELINE DA SILVA CAVALCANTE**, brasileira, solteira, bancária, portadora da Carteira de Identidade Profissional nº 25700 OAB/PA e CPF/MF nº 796.223.562-49, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **FBM GESTÃO E PROCESSOS LTDA**, com sede em São Paulo/SP, com registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP) sob o nº 35.227.920.642, situada na Rua Alvorada, nº 1.289, Conjunto 413, Bairro Vila Olímpia, CEP:04.550-004, inscrita no CNPJ/MF sob o número 19.121.793/0001-25, representada neste ato por seus Diretores, Sr. **IVAN LUÍS NACSA**, brasileiro, divorciado, técnico em contabilidade, portador do RG nº 29.414.202-2-SSP/SP e do CPF/MF nº 293.693.338-27 e Sr. **FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA**, brasileiro, separado judicialmente, administrador, portador do RG nº 22240433-4 2 via SSP-SP e do CPF/MF nº 260.935.578-55, doravante denominada **CONTRATADA**, RESOLVEM aditar o contrato acima referenciado nos termos da decisão do Comitê de Administração da GECOG datada de 13/11/2025, conforme as Cláusulas a seguir:

DO OBJETIVO

CLÁUSULA PRIMEIRA

1. ALTERAÇÃO QUALITATIVA DO CONTRATO Nº2023/039;
2. REAJUSTE DOS VALORES CONTRATUAIS.
3. ACRÉSCIMO QUALITATIVO DO CONTRATO Nº2023/039;

CLÁUSULA SEGUNDA – As partes resolvem em comum acordo alterar qualitativamente o contrato nº2023/039 referente ao anexo IV planilha de custos do instrumento contratual, em conformidade com o art. 69, 72 e 81 inciso I da lei nº13.303/2016 c/c com art.105 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia, mantendo o valor global contratado, conforme anexo I.

CLÁUSULA TERCEIRA – As partes resolvem reajustar os valores contratados de acordo com o disposto na cláusula décima do contrato nº2023/039 c/c no artigo 69, Inciso III, c/c §7º do artigo 81 da Lei 13.303/2016 e artigo 37, XXI da Constituição Federal, c/c Artigo 106 do Regulamento Interno de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia S.A, passando o valor total do contrato de R\$3.281.000,00 para R\$3.389.448,67, conforme anexo II.

CLÁUSULA QUARTA – As partes resolvem acrescer qualitativamente o contrato para implantação de estrutura de *hedge Accounting* no Banco da Amazônia, modificando alguns serviços, sem alteração do objeto contratual, mas ampliando o escopo do contrato, já que referida estrutura é contemplada na Circular BCB 3.082/02 e Res. CMN 4.966/21, em conformidade com o art. 69, 72 e 81 inciso I da lei nº13.303/2016 c/c com art.105 do Regulamento de Licitações e Contratos do Banco da Amazônia, no valor de R\$125.000,00 passando o valor total do contrato de R\$3.389.448,67 para R\$3.514.448,67, conforme anexo III.



CONTRATO Nº 2023/039

DA RATIFICAÇÃO

CLÁUSULA QUINTA – Permanecem inalteradas e ratificadas todas as demais Cláusulas do contrato ora aditado, que não foram expressamente objeto de alteração pelo presente aditivo.

E por estarem de pleno acordo com as Cláusulas e condições aqui fixadas, as partes assinam eletronicamente o presente aditivo ao contrato, mediante plataforma de assinaturas privada, com respaldo no art. 107 do Código Civil e no § 2º do art. 10 da MP 2.200-2, considerando como data de sua celebração aquela que corresponder à última assinatura eletrônica.

Belém/PA, Data da última assinatura eletrônica.

BANCO DA AMAZÔNIA S/A

Assinado por:

Bruna Eline da Silva Cavalcante

FB53D9B7727E2AA

BRUNA ELINE DA SILVA CAVALCANTE

Gerente Executiva de Contratações e Gestão
Administrativa de Contratos – GECOG

FBM GESTÃO E PROCESSOS LTDA

Assinado por:

Ivan Luis Nacsa

49E0A898AFD64F0

IVAN LUIS NACSA

Diretor

DocuSigned by:

Flavio Menezes Candido de Paula

48C9F90F920342E

FLAVIO MENEZES CANDIDO DE PAULA

Diretor

TESTEMUNHA:

Assinado por:

Vanessa Falcão

6B76343EAB04438

VANESSA FALCÃO

ANEXO I – DA ALTERAÇÃO DO ANEXO IV DO CONTRATO

Descrição do Produto	Ordem	% Desembolso em relação ao total do projeto	Valor Desembolsado
Relatório de Planejamento	P1	5%	151.550,00
Relatório de Pontos de não Conformidade à Resolução 4.966/21 (contendo a Matriz de Pontos de Não Conformidade)	P2	8%	242.480,00
Plano do Projeto de Implantação da Resolução 4.966/21	P3	5%	151.550,00
Plano de Implantação da Resolução 4.966/21 (versão a ser mantida à disposição do BCB)	P4	5%	151.550,00
Documentação de Políticas Contábeis	P5	5%	151.550,00
Relatório de Impactos MP 1.128	P6	2%	60.620,00
Relatório de Arquitetura "As Is" e "To Be"	P7	8%	242.480,00
Relatório de Requerimentos de TI para Transição	P8	5%	151.550,00
Documentação do Modelo de Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	P9	7%	212.170,00
Simulação do Cálculo de Perdas Esperadas para 3 datas base.	P10	5%	151.550,00
Documentação de outros modelos de riscos	P11	2%	60.620,00
Especificações Técnicas para Desenvolvimento de Novas Funcionalidades nos Sistemas	P12	3%	90.930,00
Novo Plano de Contas	P13	2%	60.620,00
Roteiros Contábeis	P14	5%	151.550,00
Tabela de De-Para do Plano de Contas e Roteiro de Transferência de Saldos	P15	3%	90.930,00
Relatório de Suporte a TI durante o Processo de Implantação	P16	10%	303.100,00
Relatório de Testes com Evidências de Homologação	P17	5%	151.550,00
Novo Modelo de Demonstrações Financeiras	P18	3%	90.930,00
Nota Explicativa de 31 de Dezembro de 2024 (Impactos de Implantação)	P19	3%	90.930,00
Relatório De Fechamento - Janeiro Fevereiro e Março de 2025.	P20	3%	90.930,00
Relatório - DF e NE da 1a ITR/2025	P21	2%	60.620,00
Treinamento Final	P22	2%	60.620,00
Palestras Periódicas	P23	2%	60.620,00
		100%	3.031.000,00

ANEXO II – REAJUSTE DOS VALORES

Produto	%	Valor Atual	Valor Reajustado a partir de 11/04/2024 - 3,93%	Valor Reajustado a partir de 11/04/2025 - 5,48%	Prazo de Entrega
P1 - Relatório de Planejamento	5%	151.550,00	151.550,00	151.550,00	10 (dez) dias (até o final de Fev/23)
P2 - Relatório de Pontos de Não Conformidade 4.966	8%	212.170,00	212.170,00	212.170,00	60 (sessenta) dias (até o final de abril)
P3 - Plano de Projeto de Implantação Res. 4966	5%	60.620,00	60.620,00	60.620,00	90 (noventa) dias (até final de junho)
P4 - Plano de Implantação Resolução 4.966	5%	90.930,00	90.930,00	90.930,00	120 (cento e vinte) dias (até o final de Setembro)
P5 - Documentação das Políticas Contábeis Aplicáveis	5%	90.930,00	90.930,00	90.930,00	150 (cento e cinquenta) dias (antes do final de dezembro)
P6 - Relatório de Impactos MP 1.128	2%	60.620,00	60.620,00	60.620,00	180 (cento e oitenta) dias (até o final de março/24)
P7 - Relatório e Arquitetura "As is" "To be"	8%	303.100,00	315.011,83	315.011,83	180 (cento e oitenta) dias (até o final de Abril/24)
P8 - Relatório de Requerimentos de TI para Transição	5%	242.480,00	252.009,46	252.009,46	180 (cento e oitenta) dias (até o final de Mai/24)
P9 - Documentação do Modelo de Perdas Esperadas	7%	454.650,00	472.517,75	472.517,75	210 (duzentos e dez) dias (até o final de Jun/24)
P10 - Simulação do Cálculo de Perdas Esperadas (3 db)	5%	60.620,00	63.002,37	63.002,37	210 (duzentos e dez) dias (até o final de Jul/24)
P11 - Documentação de outros modelos de riscos	2%	30.310,00	31.501,18	31.501,18	210 (duzentos e dez) dias (até o final de Ago/24)
P12 - Especificações Técnicas para Desenvolvimento	3%	303.100,00	315.011,83	315.011,83	210 (duzentos e dez) dias (até o final de Set/24)
P13 - Novo Plano de Contas	2%	151.550,00	157.505,92	157.505,92	240 (duzentos e quarenta) dias (até o final de Out/24)
P14 - Roteiros Contábeis	5%	151.550,00	157.505,92	157.505,92	240 (duzentos e quarenta) dias (até o final de Nov/24)
P15 - Tabela De-Para e Transferência de Saldos	3%	151.550,00	157.505,92	157.505,92	270 (duzentos e setenta) dias (até o final de Dez/24)
P16 - Relatório de Suporte a TI - Implantação	10%	90.930,00	94.503,55	94.503,55	480 (quatrocentos e oitenta) dias (até o final de Jan/25)
P17 - Relatório de Testes com Evidências de Homologação	5%	90.930,00	94.503,55	94.503,55	540 (quinhentos e quarenta) dias (até o final de Fev/25)
P18 - Novo Modelo de Demonstrações Financeiras	3%	60.620,00	63.002,37	63.002,37	600 (seiscentos) dias (até o final de Março/25)
P19 - Nota Explicativa 31 de dezembro de 2024	3%	30.310,00	31.501,18	33.227,44	660 (seiscentos e sessenta) dias (até o final de Abril/25)
P20 - Relatórios de Fechamento - Janeiro, Fevereiro e Março	3%	60.620,00	63.002,37	66.454,90	900 (novecentos) dias (até o final de Mai/25)
P21 - Relatório - DF e NE da 1a ITR/2025	2%	60.620,00	63.002,37	66.454,90	900 (novecentos) dias (até o final de Jun/25)
P22 - Treinamento Final	2%	60.620,00	63.002,37	66.454,90	900 (novecentos) dias (até o final de Jun/25)
P23 - Palestras Periódicas	2%	60.620,00	63.002,37	66.454,90	900 (novecentos) dias (até o final de Jun/25)
TOTAL	100%	3.031.000,00	3.123.912,27	3.139.448,67	

1º ano do contrato
2º ano do contrato
3º ano do contrato

**ANEXO III – ACRÉSCIMO QUALITATIVO –
COMPOSIÇÃO DO VALOR TOTAL DE R\$3.514.448,67**

1. REAJUSTE - 2024-2025

Descrição do Produto	Ordem	% Desembolso em relação ao total do projeto	Valor Desembolsado
Relatório de Planejamento	P1	5%	151.550,00
Relatório de Pontos de não Conformidade à Resolução 4.966/21 (contendo a Matriz de Pontos de Não Conformidade)	P2	8%	212.170,00
Plano do Projeto de Implantação da Resolução 4.966/21	P3	5%	60.620,00
Plano de Implantação da Resolução 4.966/21 (versão a ser mantida à disposição do BCB)	P4	5%	90.930,00
Documentação de Políticas Contábeis	P5	5%	90.930,00
Relatório de Impactos MP 1.128	P6	2%	60.620,00
Relatório de Arquitetura "As Is" e "To Be"	P7	8%	315.011,83
Relatório de Requerimentos de TI para Transição	P8	5%	252.009,46
Documentação do Modelo de Perdas Esperadas Associadas ao Risco de Crédito	P9	7%	472.517,75
Simulação do Cálculo de Perdas Esperadas para 3 datas base.	P10	5%	63.002,37
Documentação de outros modelos de riscos	P11	2%	31.501,18
Especificações Técnicas para Desenvolvimento de Novas Funcionalidades nos Sistemas	P12	3%	315.011,83
Novo Plano de Contas	P13	2%	157.505,92
Roteiros Contábeis	P14	5%	157.505,92
Tabela de De-Para do Plano de Contas e Roteiro de Transferência de Saldos	P15	3%	157.505,92
Relatório de Suporte a TI durante o Processo de Implantação	P16	10%	94.503,55
Relatório de Testes com Evidências de Homologação	P17	5%	94.503,55
Novo Modelo de Demonstrações Financeiras	P18	3%	63.002,37
Nota Explicativa de 31 de dezembro de 2024 (Impactos de Implantação)	P19	3%	33.227,44
Relatório De Fechamento - Janeiro Fevereiro e março de 2025.	P20	3%	66.454,90
Relatório - DF e NE da 1a ITR/2025	P21	2%	66.454,90
Treinamento Final	P22	2%	66.454,90
Palestras Periódicas	P23	2%	66.454,90
		100%	R\$3.139.448,67

2. ACRÉSCIMO 1 ADITIVO - Implementação referente a Lei nº 14.467/2017

Novos Entregáveis com a ampliação do Escopo do Projeto	% de desembolso	Valor Desembolsado	Evolução%
Diagnóstico (identificar os pontos de não conformidade com os requerimentos previstos na lei 14.467/22)	5%	R\$ 12.500,00	0%
Simulação dos impactos da Lei 14.467	25%	R\$ 62.500,00	0%
Projeção de perdas para o estudo de realização do crédito tributário de 31/12/24	25%	R\$ 62.500,00	0%
Relatório de sugestão de novos processos	10%	R\$ 62.500,00	0%
Política de controle fiscal	10%	R\$ 25.000,00	0%
Impactos a adoção inicial da Lei 14.467	25%	R\$ 25.000,00	0%
Total	100%	R\$ 250.000,00	
Total Geral Atualizado e somado		R\$3.389.448,67	

3. ACRÉSCIMO 2º ADITIVO – Implantação da estrutura de Hedge Accounting

Novos Entregáveis com a ampliação do Escopo do Projeto	% Faturamento	Valor Desembolsado	Prazo execução
P1 Metodologia	20%	R\$23.000,00	Em até uma semana e meia
P2 Formalização*	35%	R\$40.250,00	Em até três semanas
P3 Treinamento e Implantação	45%	R\$51.750,00	Em até três semanas
Total		R\$115.000,00	6 semanas
Atualização de Controles	100%	R\$10.000,00	Por demanda
VALOR TOTAL		R\$125.000,00	
Total Geral Atualizado e somado		R\$3.514.448,67	

Certificado de Conclusão

Identificação de envelope: 2C75D8F9-317F-4D04-BACB-B6AC9DEE402F
 Assunto: BASA/Docusign: FBM GESTÃO E PROCESSOS LTDA - 2º ADITIVO 2023-039.pdf
 Envelope fonte:
 Documentar páginas: 5
 Assinar páginas: 5
 Assinatura guiada: Ativado
 Selo com Envelopeld (ID do envelope): Ativado
 Fuso horário: (UTC-03:00) Brasília

Status: Concluído

Remetente do envelope:
 assinatura.contratos@basa.com.br
 Rua Santo Antonio, N.17 - Sala F - Centro
 Eusebio, CE 61760000
 assinatura.contratos@basa.com.br
 Endereço IP: 163.116.230.158

Rastreamento de registros

Status: Original
 14/11/2025 08:31:23
 Portador: assinatura.contratos@basa.com.br
 assinatura.contratos@basa.com.br
 Local: DocuSign

Eventos do signatário

Bruna Eline da Silva Cavalcante
 bruna.cavalcante@basa.com.br
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinatura

Assinado por:

 FB53D5B7727F4AA...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 163.116.230.154

Registro de hora e data

Enviado: 14/11/2025 08:45:07
 Reenviado: 18/11/2025 08:13:38
 Visualizado: 18/11/2025 09:12:22
 Assinado: 18/11/2025 09:51:24

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Não oferecido através da Docusign

Flavio Menezes Candido de Paula
 flavio.menezes@bip-group.com
 Diretor Presidente
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

DocuSigned by:

 48C9F90F940344E...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 95.231.184.37

Enviado: 14/11/2025 08:45:07
 Visualizado: 18/11/2025 04:31:50
 Assinado: 18/11/2025 04:32:15

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 18/11/2025 04:31:50
 ID: 87059531-a5b3-4a0c-a3dc-b9496c8ef015

Ivan Luis Nacsa
 ivan.nacsa@bip-group.com
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:

 49E0A030AFD64F0...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 188.13.87.23

Enviado: 14/11/2025 08:45:06
 Visualizado: 17/11/2025 08:02:03
 Assinado: 17/11/2025 08:03:30

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/11/2025 08:02:03
 ID: c02ed720-275e-4d07-8113-454b30aac881

Vanessa Falcão
 vanessa.falcao@bip-group.com
 BUSINESS INTEGRATION PARTNERSHIP DO
 BRASIL LTDA
 Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)

Assinado por:

 6B7C343EAB64438...
 Adoção de assinatura: Estilo pré-selecionado
 Usando endereço IP: 189.122.22.49

Enviado: 14/11/2025 12:47:59
 Visualizado: 17/11/2025 11:13:33
 Assinado: 17/11/2025 11:13:48

Termos de Assinatura e Registro Eletrônico:

Aceito: 17/11/2025 11:13:33
 ID: b70f74d0-f3ff-4f1e-adf6-4abb07e91f6d

Eventos do signatário presencial

Assinatura

Registro de hora e data

Eventos de entrega do editor	Status	Registro de hora e data
Evento de entrega do agente	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega intermediários	Status	Registro de hora e data
Eventos de entrega certificados	Status	Registro de hora e data
Eventos de cópia	Status	Registro de hora e data
alan barros costa alan.costa@basa.com.br Nível de segurança: E-mail, Autenticação da conta (Nenhuma)	Copiado	Enviado: 14/11/2025 08:45:07
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico: Aceito: 26/09/2025 10:09:47 ID: 306d2d1d-f37b-43cb-8cff-b7a3f1d65efa		
Eventos com testemunhas	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos do tabelião	Assinatura	Registro de hora e data
Eventos de resumo do envelope	Status	Carimbo de data/hora
Envelope enviado	Com hash/criptografado	14/11/2025 08:45:07
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/11/2025 12:47:58
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/11/2025 12:47:58
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/11/2025 12:47:58
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/11/2025 12:47:58
Envelope atualizado	Segurança verificada	14/11/2025 12:47:58
Entrega certificada	Segurança verificada	17/11/2025 11:13:33
Assinatura concluída	Segurança verificada	17/11/2025 11:13:48
Concluído	Segurança verificada	18/11/2025 09:51:24
Eventos de pagamento	Status	Carimbo de data/hora
Termos de Assinatura e Registro Eletrônico		

ELECTRONIC RECORD AND SIGNATURE DISCLOSURE

From time to time, HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA (we, us or Company) may be required by law to provide to you certain written notices or disclosures. Described below are the terms and conditions for providing to you such notices and disclosures electronically through the DocuSign system. Please read the information below carefully and thoroughly, and if you can access this information electronically to your satisfaction and agree to this Electronic Record and Signature Disclosure (ERSD), please confirm your agreement by selecting the check-box next to 'I agree to use electronic records and signatures' before clicking 'CONTINUE' within the DocuSign system.

Getting paper copies

At any time, you may request from us a paper copy of any record provided or made available electronically to you by us. You will have the ability to download and print documents we send to you through the DocuSign system during and immediately after the signing session and, if you elect to create a DocuSign account, you may access the documents for a limited period of time (usually 30 days) after such documents are first sent to you. After such time, if you wish for us to send you paper copies of any such documents from our office to you, you will be charged a \$0.00 per-page fee. You may request delivery of such paper copies from us by following the procedure described below.

Withdrawing your consent

If you decide to receive notices and disclosures from us electronically, you may at any time change your mind and tell us that thereafter you want to receive required notices and disclosures only in paper format. How you must inform us of your decision to receive future notices and disclosure in paper format and withdraw your consent to receive notices and disclosures electronically is described below.

Consequences of changing your mind

If you elect to receive required notices and disclosures only in paper format, it will slow the speed at which we can complete certain steps in transactions with you and delivering services to you because we will need first to send the required notices or disclosures to you in paper format, and then wait until we receive back from you your acknowledgment of your receipt of such paper notices or disclosures. Further, you will no longer be able to use the DocuSign system to receive required notices and consents electronically from us or to sign electronically documents from us.

All notices and disclosures will be sent to you electronically

Unless you tell us otherwise in accordance with the procedures described herein, we will provide electronically to you through the DocuSign system all required notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you during the course of our relationship with you. To reduce the chance of you inadvertently not receiving any notice or disclosure, we prefer to provide all of the required notices and disclosures to you by the same method and to the same address that you have given us. Thus, you can receive all the disclosures and notices electronically or in paper format through the paper mail delivery system. If you do not agree with this process, please let us know as described below. Please also see the paragraph immediately above that describes the consequences of your electing not to receive delivery of the notices and disclosures electronically from us.

How to contact HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA:

You may contact us to let us know of your changes as to how we may contact you electronically, to request paper copies of certain information from us, and to withdraw your prior consent to receive notices and disclosures electronically as follows:

To contact us by email send messages to: jonatas.nobre@basa.com.br

To advise HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA of your new email address

To let us know of a change in your email address where we should send notices and disclosures electronically to you, you must send an email message to us at jonatas.nobre@basa.com.br and in the body of such request you must state: your previous email address, your new email address. We do not require any other information from you to change your email address.

If you created a DocuSign account, you may update it with your new email address through your account preferences.

To request paper copies from HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA

To request delivery from us of paper copies of the notices and disclosures previously provided by us to you electronically, you must send us an email to jonatas.nobre@basa.com.br and in the body of such request you must state your email address, full name, mailing address, and telephone number. We will bill you for any fees at that time, if any.

To withdraw your consent with HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA

To inform us that you no longer wish to receive future notices and disclosures in electronic format you may:

- i. decline to sign a document from within your signing session, and on the subsequent page, select the check-box indicating you wish to withdraw your consent, or you may;
- ii. send us an email to jonatas.nobre@basa.com.br and in the body of such request you must state your email, full name, mailing address, and telephone number. We do not need any other information from you to withdraw consent.. The consequences of your withdrawing consent for online documents will be that transactions may take a longer time to process..

Required hardware and software

The minimum system requirements for using the DocuSign system may change over time. The current system requirements are found here: <https://support.docusign.com/guides/signer-guide-signing-system-requirements>.

Acknowledging your access and consent to receive and sign documents electronically

To confirm to us that you can access this information electronically, which will be similar to other electronic notices and disclosures that we will provide to you, please confirm that you have read this ERSD, and (i) that you are able to print on paper or electronically save this ERSD for your future reference and access; or (ii) that you are able to email this ERSD to an email address where you will be able to print on paper or save it for your future reference and access. Further, if you consent to receiving notices and disclosures exclusively in electronic format as described herein, then select the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’ before clicking ‘CONTINUE’ within the DocuSign system.

By selecting the check-box next to ‘I agree to use electronic records and signatures’, you confirm that:

- You can access and read this Electronic Record and Signature Disclosure; and
- You can print on paper this Electronic Record and Signature Disclosure, or save or send this Electronic Record and Disclosure to a location where you can print it, for future reference and access; and
- Until or unless you notify HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA as described above, you consent to receive exclusively through electronic means all notices, disclosures, authorizations, acknowledgements, and other documents that are required to be provided or made available to you by HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA during the course of your relationship with HCITIS ISV OBO BASA BANCO DA AMAZONIA.